

A Projekt megvalósítása, eredmények, tapasztalatok

Előadó: Gegesi Kiss Pál

IPOSZ TÁMOP Projekt projektmenedzser



Munkahelyi képzések támogatása -
ernyőszerzeteken keresztül az IPOSZ szervezésében



A projekt az Európai Unió
támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg.

A Projekt megvalósítása, eredmények, tapasztalatok

Megvalósítás főbb szakaszai

- **Projekt indítása: 2011.03.01.**
- **Közbeszerzési eljárások (tervezetten 5 eljárás a 30 féle képzésre vonatkozóan) lefolytatásához szükséges előkészítés: 2011.08.31-ig.**
- **Képzéseken résztvevők toborzása és jelentkeztetése, a jelentkezések összesítése és értékelése: 2011.08.31-ig**
- **A jelentkezési igényekhez igazodóan a képzési struktúra módosítása (15 féle képzési témakör), a képzésben résztvevők létszámának növelése (1154-ről 1975 főre), a projektmenedzsment átalakítása: 2012.09.-10.hó során**
- **Átalakított projektmenedzsment munkába állása: 2011.11.15.**



A Projekt megvalósítása, eredmények, tapasztalatok

Megvalósítás főbb szakaszai

- **Támogatási szerződés módosítása iránti IPOSZ kérelem benyújtása ESZA-hoz és NFÜ-höz: 2012.11.25 .**
- **Módosított képzési struktúra szerinti közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges új előkészítés és közbeszerzési dokumentáció benyújtása ESZA-hoz és NFÜ-höz: 2012.12.15.**
- **2012.-től hatályos új Kbt. szerint a közbeszerzési dokumentáció átdolgozása és újboli benyújtása ESZA-hoz és NFÜ-höz: 2012.02.20.**
- **Támogatási szerződés jóváhagyott módosításának IPOSZ általi aláírása: 2012.02.15.**



A Projekt megvalósítása, eredmények, tapasztalatok

Megvalósítás főbb szakaszai

- **ESZA és NFÜ KFF jóváhagyása (tanúsítványa) a közbeszerzési eljárás megindítására: 2012.03.19.**
- **IPOSZ közbeszerzési ajánlattételi felhívásának megjelenése: 2012.03.26.**
- **Közbeszerzési eljárás eredményes lefolytatása és a vállalkezési szerződés aláírása a nyertes képzőintézményekkel: 2012.04.25.**
- **Új képzési struktúra szerinti képzésekre a toborzás és jelentkeztetés indítása az Ipartestületekkel együttműködve: 2012.03. hónaptól.**



A Projekt megvalósítása, eredmények, tapasztalatok

Megvalósítás főbb szakaszai

- **Képzések indítása: 2012.05.03. – Győri Ipartestület, „Tehergépkocsi-vezetői továbbképzés”-ben az 1. és 2. képzési csoport.**
- **Képzéseken résztvevők beiskolázására meghatározott határidő 2012.09.30-ig való hosszabbítása iránti IPOSZ kérelem, és NFÜ-ESZA jóváhagyás: 2012.06.20.**
- **Támogatási szerződés szerint vállalt 1975 fő képzéseken résztvevő beiskolázása és bejelentése ESZA-nak: 2012.09.28.**
- **Teljes képzési program lebonyolítása az ütemezés szerint: 2012.05.03 – 2012.12.16. között 6,5 hónap alatt.**



A Projekt megvalósítása, eredmények, tapasztalatok

Eredmények

- **15 féle képzési témakörben**
- **130 képzési csoportban**
- **összesen 1997 fő képzéseken eredményesen végzett hallgató**
- **a Projektben vállalt teljes képzési program 100%-os teljesítése mellett**
- **a vállalt 2012.12.31-i határidőn belül**
- **a vállalkozási szerződés szerinti költségkeretben**



Munkahelyi képzések támogatása -
ernyőszervezeteken keresztül az IPOSZ szervezésében



A projekt az Európai Unió
támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg.

A Projekt megvalósítása, eredmények, tapasztalatok

Tapasztalatok

- **Nagy méretű Projekt minden vonatkozásban: képzendők létszáma, képzések és képzési csoportok (tanfolyamok) területi megoszlása, képzési helyszínek száma, képzőintézmények száma, képzések összes óraszám, mikro- és kisvállalkozások száma, költségvetés értéke, együttműködő Ipartestületek száma és területi megoszlása, stb...**
- **Projekt megvalósítására – ezen belül a teljes képzési program megvalósítására – eredetileg rendelkezésre állt időtartam min. 1/2 évvel lerövidült**



A Projekt megvalósítása, eredmények, tapasztalatok

Tapasztalatok

- **A lerövidült megvalósítási időszakban változatlan volt az ESZA és az NFÜ eljárásrendje, adminisztrációja, dokumentációs előírásai, ami további „idővesztést jelentett” a konkrét megvalósításban**
- **A Projektet csak igen nagy erőfeszítések árán lehetett megvalósítani, a kockázat 2011. novemberben és még 2012. májusban is igen magas volt**
- **A Projekt megvalósítása csak az összes résztvevő példaértékű hatékony együttműködésével volt lehetséges**



Tapasztalatok

Modell-, minta-értékű Projekt megvalósítására került sor, amely elsősorban regionális és megyei szinten, más képzési struktúrájú hasonló pályázatok megvalósításakor közvetlenül alkalmazható.

A Projekt megvalósításának logikája alkalmazható más – az ipartestületek által tradicionálisan, vagy megújulóan végzett - tevékenységi területeket érintő pályázatok esetében is.



Munkahelyi képzések támogatása -
ernyőszervezeteken keresztül az IPOSZ szervezésében



A projekt az Európai Unió
támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

Gegesi Kiss Pál

projektmenedzser

E-mail: gegesi@iposz.hu

Tel: 36 / 30 / 580-7291



Munkahelyi képzések támogatása -
ernyőszervezeteken keresztül az IPOSZ szervezésében



A projekt az Európai Unió
támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg.